

HOTĂRÂRE

privind aprobarea noii durate de finalizare a proiectului „Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Stațiunii Băile Herculane - Pod de piatră”

Consiliul Local al Orașului Băile Herculane, întrunit în ședință ordinară din data de 27.11.2024:

Văzând Referatul de aprobare al Primarului orașului Băile Herculane, înregistrat sub nr.18.365/26.11.2024 și Răportul de specialitate întocmit de Comp.Programe, înregistrat sub nr.18.366/26.11.2024;

Văzând prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism), Apel dedicat sprijinirii obiectivelor Ariei prioritare 3 a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării – „Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”,

Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere prevederile Instrucțiunii AMPOR nr 216 din 18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023,

În temeiul art.129, alin.1, alin.4, lit.”d”, și art.196, alin.1, lit.”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,


HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Stațiunii Băile Herculane - Pod de piatră” până la data de 31.03.2025.

ART. 2. Prezenta hotărâre modifica HCL nr.44/15.07.2024, și se va comunica în vederea ducerii sale la îndeplinire către:

- Primarul Orasului Băile Herculane
- Serviciul Economic-Comp.Programe
- Compartiment Resurse Umane;
- ~~Instituti~~ Prefectului – Județul Caraș-Severin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Dr.LALESCU IONUT ILIUTA**



**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
Jr.DUMITRACHE AURELIA**

*Baile Herculane,
Data: 27.11.2024
Nr.: 62
4 exemplare*